

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBÁTKY

ETAPY A ČASOVÝ HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Etapa	Činnost	Legislativa	Kompetence (garant)	Termín zpracování projektantem	Předpokládaný termín
NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU	Zpracování návrhu změny územního plánu pro společné jednání (SJ) o návrhu změny ÚP	§ 50/1 SZ	Projektant	15.03.2023	
	Společné jednání	§ 50/2 SZ	Pořizovatel + určený zastupitel		04/2023
	Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování	§ 50/7 SZ	Krajský úřad		09/2023
	Zpracování pokynů pro úpravu návrhu změny územního plánu a předání projektantovi	§ 51/1 SZ	Pořizovatel + určený zastupitel		10/2023
	Úprava návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání (VP) návrhu ÚP	§ 51/1 SZ	Projektant	do 4 měsíců od předání podkladů ze SJ	02/2024
ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU	Veřejné projednání	§ 52/1 SZ	Pořizovatel		04/2024
	Vyhodnocení veřejného projednání + návrh rozhodnutí o námitkách a předání projektantovi	§ 53/1 SZ	Pořizovatel + určený zastupitel		08/2024
	Úprava návrhu změny územního plánu po veřejném projednání	§ 53/1 SZ	Projektant	do 2 měsíců po předání podkladů z VP	10/2024
VYDÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU	Předložení návrhu změny územního plánu zastupitelstvu	§ 54/1 SZ	Pořizovatel		?
	Vydání změny územního plánu	§ 54/2 SZ	Zastupitelstvo obce		?
	Výsledná dokumentace změny územního plánu	-	Projektant	do 1 měsíce od vydání úz. plánu	? + 1 měsíc

12. 01. 2023