

Dodatek ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel Obec Vrbátky
sídlem: Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky
zastoupena: Ing. Ivem Zatloukalem, starostou obce
Osoba pověřená objednavatelem jednáním ve věcech technických: Vladimír Smička

IČ objednavatele: 00288934
DIČ objednavatele: CZ00288934
e-mail: podatelna@vrbatky.cz

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel PRESBETON Nova, s.r.o, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 3859
sídlem: U panelárny 594/ 6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Mirko Spurný - jednatel
zastoupen: k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne 8.4.2015 Jiří Jeřábek – ředitel
stavbyvedoucí: Radek Heitl
stavbyvedoucí: Jiří Semotam

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

IČ: 47152532
DIČ: CZ47152532
bank. spojení: KB, a.s. pobočka Olomouc
číslo účtu: 107-588810257/0100
e-mail: stavebni.zavod@presbeton.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na zrušení ujednání, které bylo obsahem Dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 9.7.2015 v plném rozsahu.

V důsledku toho platí smlouva o dílo v původním znění, které bylo před uzavřením dodatku ze dne 9.7.2015.

Ve Vrbátkách dne 9.9.2015


za objednatele



za zhotovitele
